



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Novo Jardim

1

Quarta-feira • 28 de Outubro de 2020 • Ano IV • Nº 475

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Novo Jardim publica:

- **Extrato Do Aditivo Nº003 Ao Contrato Nº024/2019- Processo Administrativo Nº 015/2019** - Contratada: Nova Terra Construções E Pavimentação Ltda
- **Extrato Do Aditivo Nº002 Ao Contrato Nº025/2019- Processo Administrativo Nº 016/2019** - Contratada: Nova Terra Construções E Pavimentação Ltda.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Antonio Arlindo Cipolatto / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Abílio Wolney

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 398WRLDCNFQ+GZLVQPPDVA

Termos Aditivos



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019

EXTRATO DO ADITIVO Nº003 AO CONTRATO Nº024/2019

OBJETO: Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº.024/2019, na prestação de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica em TSD com área de 3.326,27m², execução de 1.012,76m de meio-fio com sarjeta, e 1.215,31m² de calçada em concreto, e sinalização, na Rua Senhor do Bom Fim e Rua José Aires Cirqueira, centro de Novo Jardim/TO.

DATA: 04 de setembro de 2020.

CONTRATADA: NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.136.629/0001-99.

CONTRATO: nº024/2019

ADITIVO: nº003

VIGÊNCIA: 05/09/2020 à 04/12/2020

VALOR DO ADITIVO: permanece inalterado.

DOTAÇÃO:

15.451.0048.1.063 Pavimentação e manutenção de Ruas e Avenidas. Elemento de despesas 4.4.90.51 Obras e instalações.

ANTONIO ARLINDO CIPOLATTO
Prefeito

Praça Cel. Abílio Wolney, s/nº - Centro – Novo Jardim – TO CEP:77.318-000 Fone: 63 3696 1176



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019

EXTRATO DO ADITIVO Nº002 AO CONTRATO Nº025/2019

OBJETO: Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº.025/2019, na prestação de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica em TSD com área de 2.867,72m², execução de 807,25m de meio-fio com sarjeta, e 968,70m² de calçada, e sinalização em parte da Avenida Tancredo Neves e nas Ruas 02, 03 e 05 do Setor Cavalcante no Município de Novo Jardim/TO.

DATA: 04 de setembro de 2020.

CONTRATADA: NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.136.629/0001-99.

CONTRATO: nº025/2019

ADITIVO: nº002

VIGÊNCIA: 05/09/2020 à 04/12/2020

VALOR DO ADITIVO: permanece inalterado.

DOTAÇÃO:

15.451.0048.1.063 Pavimentação e manutenção de Ruas e Avenidas. Elemento de despesas 4.4.90.51 Obras e instalações.

ANTONIO ARLINDO CIPOLATTO
Prefeito

Praça Cel. Abílio Wolney, s/nº - Centro – Novo Jardim – TO CEP:77.318-000 Fone: 63 3696 1176
