



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Novo Jardim

1

Quinta-feira • 9 de Julho de 2020 • Ano IV • Nº 433

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Novo Jardim publica:

- **Extrato do Aditivo 002 ao Contrato 024/2019** - Nova Terra Construções e Pavimentação Ltda.
- **Extrato do Aditivo 001 ao Contrato 025/2019** - Nova Terra Construções e Pavimentação Ltda.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019

EXTRATO DO ADITIVO Nº002 AO CONTRATO Nº024/2019

OBJETO: Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº.024/2019, na prestação de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica em TSD com área de 3.326,27m², execução de 1.012,76m de meio-fio com sarjeta, e 1.215,31m² de calçada em concreto, e sinalização, na Rua Senhor do Bom Fim e Rua José Aires Cirqueira, centro de Novo Jardim/TO.

DATA: 05 de junho de 2020.

CONTRATADA: NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.136.629/0001-99.

CONTRATO: nº024/2019

ADITIVO: nº002

VIGÊNCIA: 04/06/2020 à 04/09/2020

VALOR DO ADITIVO: permanece inalterado.

DOTAÇÃO:

15.451.0048.1.063 Pavimentação e manutenção de Ruas e Avenidas. Elemento de despesas 4.4.90.51 Obras e instalações.

ANTONIO ARLINDO CIPOLATTO

Prefeito

Praça Cel. Abílio Wolney, s/nº - Centro – Novo Jardim – TO CEP:77.318-000 Fone: 63 3696 1176



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019

EXTRATO DO ADITIVO Nº001 AO CONTRATO Nº025/2019

OBJETO: Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº.025/2019, na prestação de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica em TSD com área de 2.867,72m², execução de 807,25m de meio-fio com sarjeta, e 968,70m² de calçada, e sinalização em parte da Avenida Tancredo Neves e nas Ruas 02, 03 e 05 do Setor Cavalcante no Município de Novo Jardim/TO.

DATA: 05 de junho de 2020.

CONTRATADA: NOVA TERRA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.136.629/0001-99.

CONTRATO: nº025/2019

ADITIVO: nº001

VIGÊNCIA: 04/06/2020 à 04/09/2020

VALOR DO ADITIVO: permanece inalterado.

DOTAÇÃO:

15.451.0048.1.063 Pavimentação e manutenção de Ruas e Avenidas. Elemento de despesas 4.4.90.51 Obras e instalações.

ANTONIO ARLINDO CIPOLATTO
Prefeito

Praça Cel. Abílio Wolney, s/nº - Centro – Novo Jardim – TO CEP:77.318-000 Fone: 63 3696 1176
