



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 922240/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL NOVO JARDIM - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVO JARDIM - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Pavimentação Urbana no Município de Novo Jardim/TO	MUNICÍPIO / UF NOVO JARDIM	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de Pavimentação Urbana no Município de Novo Jardim/TO									7.000,00
1.			ELABORAÇÃO DE PROJETO PAVIMENTAÇÃO					-	7.000,00
1.1.			ELABORAÇÃO DE PROJETO PAVIMENTAÇÃO					-	7.000,00
1.1.1.	Composição	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	UNIDADE	1,00	7.000,00	0,00%	7.000,00	7.000,00 CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO JARDIM
Local
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DIEGO SOUZA ARAUJO
CREA/CAU: 210636 D -TO
ART/RRT: TO20220370182

[illegible]

NOVO JARDIM

Local

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023

sexta
Data

Responsável Técnico

Nome: **DIEGO SOUZA ARAUJO**

CREA/CAU: 210636 D -TO

CREA/CAU: 210636 D -TO
ART/RRT: TO20220370182

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	UNIDADE		6.104,36	7.000,00
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,4752	100,94	115,75

09/02/2023

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

DIEGO SOUZA ARAUJO

210636



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	922240/2021	PREFEITURA MUNICIPAL NOVO JARDIM	PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVO JARDIM - TO	Execução de Pavimentação Urbana no Município de Novo Jardim/TO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO PAVIMENTAÇÃO	7.000,00	% Período:	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO PAVIMENTAÇÃO	7.000,00	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 7.000,00				%:	100,00%										
Período:	Repasse:	-													
	Contrapartida:	7.000,00													
	Outros:	-													
	Investimento:	7.000,00													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	7.000,00													
	Outros:	-													
	Investimento:	7.000,00													

NOVO JARDIM

Local

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: DIEGO SOUZA ARAUJO

CREA/CAU: 210636 D - TO

ART/IRRT: TO20220370182

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	PROJETO	7.000,00

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
F	1	Administração Local																									
	2	PROJETO																									